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　　1Z200000建设工程项目管理

　　1Z201000建设工程项目管理概论

　　1Z201010掌握建设工程项目管理的类型和建设各方项目管理的目标和任务

　　1Z201011建设工程项目管理的类型

　　1Z201012业主方项目管理的目标和任务

　　1Z201013设计方项目管理的目标和任务

　　1Z201014施工方项目管理的目标和任务

　　1Z201015供货方项目管理的目标和任务

　　1Z201016建设工程项目总承包方项目管理的目标和任务

　　1Z201020掌握建设工程监理的概念、工作性质和工作任务

　　1Z201021建设工程监理的概念

　　1Z201022建设工程监理的工作性质

　　1Z201023建设工程监理的工作任务

　　1Z201030掌握建设工程项目管理相关的组织理论及基本的组织工具

　　1Z201031组织论的基本内容

　　1Z201032组织与目标的关系

　　1Z201033项目结构图

　　1Z201034项目管理的组织结构图

　　1Z201035项目管理任务分工表

　　1Z201036项目管理职能分工表

　　1Z201037工作流程图

　　1Z201038合同结构图

　　1Z201040掌握建设工程项目管理规划的概念、内容和编制方法

　　1Z201041建设工程项目管理规划的概念

　　1Z201042建设工程项目管理规划的内容

　　1Z201043建设工程项目管理规划的编制方法

　　1Z201050掌握建设工程项目采购的基本模式

　　1Z201051项目管理委托的模式

　　1Z201052设计任务委托的模式

　　1Z201053施工任务委托的模式

　　1Z201054设计任务和施工任务综合委托的模式

　　1Z201055物资采购的模式

　　1Z201060掌握建设工程项目目标控制的动态控制原理

　　1Z201061项目目标控制的动态控制原理

　　1Z201062应用动态控制原理控制进度的方法

　　1Z201063应用动态控制原理控制投资的方法

　　1Z201070掌握施工企业项目经理的工作性质、任务和责任

　　1Z201071施工企业项目经理的工作性质

　　1Z201072施工企业项目经理的任务

　　1Z201073施工企业项目经理的责任

　　1Z201080掌握施工企业人力资源管理的概念和任务

　　1Z201081人力资源管理的概念

　　1Z201082人力资源管理的任务

　　1Z201090掌握建设工程项目总承包的理论、组织与方法

　　1Z201091建设工程项目总承包的基本理论

　　1Z201092建设工程项目总承包的组织

　　1Z201093建设工程项目总承包的方法

　　1Z201100熟悉建设工程监理的工作方法

　　1Z201101建设工程监理的工作方法

　　1Z201110了解建设工程项目管理的国内外背景和发展趋势

　　1Z201111建设工程项目管理的国内外背景

　　1Z201112建设工程项目管理的发展趋势

　　1Z201120了解建设工程项目策划的基本知识

　　1Z201121建设工程项目策划的基本概念

　　1Z201122建设工程项目决策阶段策划的基本内容

　　1Z201123建设工程项目实施阶段策划的基本内容

　　1Z201130了解风险管理的基本概念

　　1Z201131风险管理的基本概念

　　1Z201132建设工程项目的风险类型

　　1Z201133风险管理的工作流程

　　1Z202000建设工程项目施工成本控制

　　1Z202010掌握施工成本管理的任务与措施

　　1Z202011施工成本管理的任务

　　1Z202012施工成本管理的措施

　　1Z202020掌握施工成本计划的编制依据和编制方法

　　1Z202021施工成本计划的编制依据

　　1Z202022按施工成本组成编制施工成本计划

　　1Z202023按子项目组成编制施工成本计划

　　1Z202024按工程进度编制施工成本计划

　　1Z202030掌握工程变更价款的确定方法、索赔费用的组成和计算方法，以及工程结算的方法

　　1Z202031工程变更价款的确定程序

　　1Z202032工程变更价款的确定方法

　　1Z202033索赔费用的组成

　　1Z202034索赔费用的计算方法

　　1Z202035工程结算的方法

　　1Z202040掌握施工成本控制和分析的依据和方法

　　1Z202041施工成本控制的依据

　　1Z202042施工成本控制的步骤

　　1Z202043施工成本控制的方法

　　1Z202044施工成本分析的依据

　　1Z202045施工成本分析的方法

　　1Z203000建设工程项目进度控制

　　1Z203010掌握建设工程项目进度控制的含义、目的和任务，以及进度计划系统的概念

　　1Z203011建设工程项目进度控制的含义和目的

　　1Z203012建设工程项目进度控制的任务

　　1Z203013建设工程项目进度计划系统的概念

　　1Z203020掌握建设工程项目进度计划的编制方法

　　1Z203021横道图进度计划的编制方法

　　1Z203022工程网络计划的类型和应用

　　1Z203023工程网络计划有关时间参数的计算

　　1Z203024关键工作和关键线路的概念

　　1Z203025时差的概念

　　1Z203030掌握建设工程项目进度控制的方法

　　1Z203031建设工程项目进度控制的组织措施

　　1Z203032建设工程项目进度控制的管理措施

　　1Z203033建设工程项目进度控制的经济措施

　　1Z203034建设工程项目进度控制的技术措施

　　1Z203040熟悉建设工程项目总进度目标的论证

　　1Z203041建设工程项目总进度目标论证的工作内容

　　1Z203042建设工程项目总进度目标论证的工作步骤

　　1Z203050了解计算机辅助建设工程项目进度控制的意义

　　1Z203051计算机辅助建设工程项目进度控制的意义

　　1Z204000建设工程项目质量控制

　　1Z204010掌握建设工程项目质量控制的概念和原理

　　1Z204011建设工程项目质量控制的含义

　　1Z204012建设工程项目质量形成的影响因素

　　1Z204013建设工程项目质量控制的基本原理

　　1Z204020掌握建设工程项目质量控制系统的建立和运行

　　1Z204021建设工程项目质量控制系统的构成

　　1Z204022建设工程项目质量控制系统的建立

　　1Z204023建设工程项目质量控制系统的运行

　　1Z204030掌握建设工程项目施工质量控制和验收的方法

　　1Z204031施工质量控制的目标

　　1Z204032施工质量控制的过程

　　1Z204033施工质量计划的编制

　　1Z204034施工生产要素的质量控制

　　1Z204035施工作业过程的质量控制

　　1Z204036施工质量验收的方法

　　1Z204040熟悉建设工程项目质量的政府监督

　　1Z204041建设工程项目质量政府监督的职能

　　1Z204042建设工程项目质量政府监督实施

　　1Z204050熟悉常见的工程质量统计分析方法的应用

　　1Z204051分层法

　　1Z204052因果分析图法

　　1Z204053排列图法

　　1Z204054直方图法

　　1Z204060了解GB/T 19000-ISO 9000（2000版）质量管理体系标准

　　1Z204061质量管理的八项原则

　　1Z204062质量管理体系文件的构成

　　1Z204063质量管理体系的建立和运行

　　1Z204064质量管理体系的认证与监督

　　1Z204070了解建设工程项目设计质量控制的内容和方法

　　1Z204071建设工程项目设计质量控制的内容

　　1Z204072建设工程项目设计质量控制的方法

　　1Z205000建设工程职业健康安全与环境管理

　　1Z205010掌握建设工程职业健康安全与环境管理的目的、任务和特点

　　1Z205011建设工程职业健康安全与环境管理的目的和任务

　　1Z205012建设工程职业健康安全与环境管理的特点

　　1Z205020掌握建设工程施工安全控制的特点、程序和基本要求

　　1Z205021安全控制的概念

　　1Z205022安全控制的方针与目标

　　1Z205023施工安全控制的特点

　　1Z205024施工安全控制的程序

　　1Z205025施工安全控制的基本要求

　　1Z205030掌握建设工程施工安全控制的方法

　　1Z205031危险源的概念

　　1Z205032危险源控制的方法

　　1Z205033施工安全技术措施计划及其实施

　　1Z205034安全检查

　　1Z205040掌握建设工程职业健康安全事故的分类和处理

　　1Z205041建设工程职业健康安全事故的分类

　　1Z205042建设工程职业健康安全事故的处理

　　1Z205050掌握文明施工和环境保护的要求

　　1Z205051文明施工和环境保护的概念

　　1Z205052文明施工的组织与管理

　　1Z205053现场文明施工的基本要求

　　1Z205054大气污染的防治

　　1Z205055水污染的防治

　　1Z205056施工现场的噪声控制

　　1Z205057固体废物的处理

　　1Z205060熟悉职业健康安全管理体系与环境管理体系的结构、模式和内容

　　1Z205061职业健康安全管理体系的基本结构和模式

　　1Z205062职业健康安全管理体系的内容及其相互关系

　　1Z205063环境管理体系的基本结构和模式

　　1Z205064环境管理体系的内容及其相互关系

　　1Z205065职业健康安全管理体系与环境管理体系的基本术语

　　1Z205070了解职业健康安全管理体系与环境管理体系的建立与运行

　　1Z205071职业健康安全管理体系与环境管理体系的建立

　　1Z205072职业健康安全管理体系与环境管理体系的运行

　　1Z206000建设工程合同与合同管理

　　1Z206010掌握建设工程合同订立的主要方式

　　1Z206011建设工程招标

　　1Z206012建设工程投标

　　1Z206013建设工程合同谈判与签约

　　1Z206020掌握建设工程合同的类型

　　1Z206021按照工程建设阶段分类

　　1Z206022按照承发包方式分类

　　1Z206023按照承包工程计价方式分类

　　1Z206024与建设工程有关的其他合同

　　1Z206030掌握建设工程合同的主要内容

　　1Z206031建设工程总承包合同的主要内容

　　1Z206032施工总承包合同的主要内容

　　1Z206033工程分包合同的主要内容

　　1Z206034劳务分包合同的主要内容

　　1Z206040掌握建设工程担保的类型

　　1Z206041投标担保

　　1Z206042履约担保

　　1Z206043预付款担保

　　1Z206044支付担保

　　1Z206050掌握建设工程合同实施的管理

　　1Z206051建设工程合同分析

　　1Z206052建设工程合同交底

　　1Z206053建设工程合同实施的控制

　　1Z206054建设工程合同档案管理

　　1Z206060掌握建设工程索赔的主要内容

　　1Z206061建设工程索赔的起因和分类

　　1Z206062建设工程索赔成立的条件

　　1Z206063常见的建设工程索赔

　　1Z206064建设工程索赔的依据

　　1Z206065建设工程索赔的程序和方法

　　1Z206066建设工程反索赔的概念和特点

　　1Z206070掌握建设工程物资采购合同的管理

　　1Z206071材料采购合同的管理

　　1Z206072设备采购合同的管理

　　1Z206080熟悉国际建设工程承包合同的管理

　　1Z206081合同的订立形式

　　1Z206082合同的履行要求

　　1Z206083合同争议的解决方式

　　1Z206090了解建设工程监理合同的主要内容

　　1Z206091建设工程监理合同的基本条款

　　1Z206092建设工程监理合同标准条件

　　1Z206093建设工程监理合同专用条件

　　1Z206100了解国际常用的几种建设工程承包合同条件的特点

　　1Z206101国际建设工程承包合同的概念

　　1Z206102 FIDIC系列合同条件的适用范围和特点

　　1Z206103英国NEC系列合同条件的特点

　　1Z206104美国AIA系列合同条件的特点

　　1Z207000建设工程项目信息管理

　　1Z207010掌握建设工程项目信息管理的含义、目的和任务

　　1Z207011建设工程项目信息管理的含义和目的

　　1Z207012建设工程项目信息管理的任务

　　1Z207020熟悉建设工程项目信息的分类、信息编码的方法和信息处理的方法

　　1Z207021建设工程项目信息的分类

　　1Z207022建设工程项目信息编码的方法

　　1Z207023建设工程项目信息处理的方法

　　1Z207030了解项目管理信息系统的意义和功能

　　1Z207031项目管理信息系统的意义

　　1Z207032项目管理信息系统的功能

　　1Z207040了解工程管理信息化的内涵和意义

　　1Z207041工程管理信息化的内涵

　　1Z207042工程管理信息化的意义

　　

